

Ostsee Anbindungsleitung – Update KW 22

GASCADE



Geplante Arbeiten KW 22/23

- Entlang der Offshore Trasse werden in KW 22/23 Vermessungsarbeiten durch die Schiffe “GeoStralsund” und “GeoNavigator” vorgenommen.
- Im Hafen Mukran werden in KW 22/23 die gelagerten Rohre zur Aufbereitung bereitgestellt.

Ausblick auf Arbeiten in folgenden Wochen

- Die Vermessungsarbeiten und Aufbereitung der Rohre wird in den kommenden Wochen weitergeführt.

Ansprechpartner Presse:
+49 561 934-3636
presse@gascade.de