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Chronologie

• DISKO sehr eingängiger Name, nicht selbsterklärend

• Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz -
intelligentes Energiemanagement von 
Lehrschwimmbädern - das Oberhausener Modell

• 2. Projektaufruf (Call) Förderprogramm 
KommunalerKlimaschutz.NRW
– 60 Mio € Landes- und EU-Mittel

– 90% Förderquote

– 2-stufiges Antragsverfahren
• Wettbewerb  Umsetzungs-Strategie 2018

• Antragstellung  LPH 3 2019
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Chronologie

• Hintergrund / Aspekte

– 7 Schulen mit Lehrschwimmbad (LSB) gehören zu 
den Großverbrauchern unter den städtischen 
Gebäuden

– LSB + Gebäude Bj. 1959 bis 1962, Heizungs- und 
Lüftungstechnik z.T. veraltet

– Schwimmbadtechnik etwa Bj. 2001

– DLRG: „Ein Viertel der Grundschulabgänger kann 
nicht oder schlecht schwimmen“
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Chronologie

Ziel des Projektes

 Klimaschutz / Digitalisierung / Oberhaus. Kinder Schwimmen lernen

 Langfristiger Erhalt der städtischen Lehrschwimmbäder

Konzept-Inhalt 
KG 400 TGA:

• Schwimmbadtechnik – Lüftungstechnik – Solarthermie (Badewasser) 

- LED-Beleuchtung – Gebäudeleittechnik (Fernwartung, -steuerung)   

- Monitoring (Verbrauchsdatenerfassung, Grundlage jeden EM)

KG 300 Hochbau

• Dachbegrünung

• Erneuerung Fenster

• Außendämmung mit Stroh (geringer Primärenergiegehalt) - rundet 
das ökologische Konzept ab
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Chronologie

 Bewilligung April 2020

o 9 Mio € / 8,1 Mio€

o 1/7 des Fördertopfes von 60 Mio € 

o Summe erheblich, 1/13 der geförderten Projekte

 Ab Mai 2020 weitere Planungsphasen

o Vorbereitung der Ausschreibung LPH 4-6

 Dezember 2020 bis April 2021

o EU-Ausschreibungen 48 Gewerke
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Chronologie

 Mit der Bewilligung war die Aufmerksamkeit auf die 
Lehrschwimmbäder gerichtet.

 Die Stadt Oberhausen hat entschieden, alle nicht bewilligten 
Klimaschutzmaßnahmen auch ohne Förderung umzusetzen.

o Fenster - Stroh-Dämmung der Nebengebäude

 Darüber hinaus waren sich alle Beteiligten einig, dass neben einer 
energetischen Sanierung bauliche Modernisierungsmaßnahmen
erforderlich sind.

o Boden- und Wandfliesen, 

o Edelstahlbecken

o Ausstattung

 Weitere ca. 50 Vergaben

 ca. 22 Mio € Gesamtvolumen DISKO
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Chronologie

Ziel

 Energieeinsparung von 6,6 Mio kWh/a

 etwa 7,5 % des Gesamtverbrauchs der 

städtischen Liegenschaften
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Chronologie

Wiedereröffnung der Lehrschwimmbäder (LSB)

 Bauabschnitt 1:

3 LSB inkl. Schillerschule seit Sommer 2022 in Betrieb

 Bauabschnitt 2:

4 weitere LSB Sommer/Herbst 2023

 Verzögerungen GLT

 manueller Betrieb HKV

 teilweise Bestandstechnik weiterhin vorhanden

 Auswirkungen auf neueingebaute TGA
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Kosten

Geschätzte Kosten

 Förderteil ca. 11,5 Mio. €

 Nicht-Förderteil ca. 10,7 Mio. €

 Summe ca. 22,2 Mio. €
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Strohdämmung

• In der Wettbewerbsphase wurde noch mit einer 
Strohballendämmung geplant (Stroh-Anker)

• Im Laufe der Planungen wurde bei der Fassade 
auf vorgefertigte, maschinell verpresste
Strohmodule im Holzrahmen umgestellt

– schnell und einfach montierbar

– sofort verputzbar oder beplankbar

– Größen variabel (max. 4-fach in der Breite Rastermaß)
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Strohdämmung

• Für die Dächer erfolgte die Dämmung als 
Einblasdämmung aus Stroh 

– Holzrahmenbauweise für Horizontaldämmung 
auch geeignet

– Statische Konstruktion für Gründach erforderlich

– Dadurch sind Gefache entstanden

– Einblasdämmung hier praktikabler als Strohballen

– Gleiche Maschinen wie bei Zellulosedämmung
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Strohdämmung
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Strohdämmung

Herausforderungen

• Noch geringe Akzeptanz bei Unternehmen, Nischenprodukt 
sehr wenig Anbieter

• Verantwortungsvoller Umgang beim Einbau erforderlich

• Sehr gute Terminplanung erforderlich

• Nach Lieferung umgehende Montage erforderlich, 
Regenempfindlichkeit, bei Lagerung Abdeckung erforderlich

• Umgehende Abdichtung erforderlich (Unterspannbahn)

• Quelle war nicht in der Region, regionaler Bezug wäre noch 
nachhaltiger

• Zur Zeit noch teurer als Polystyrol

• Nicht geeignet für Perimeterdämmung
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Strohdämmung

• Juni 2023 von TU München kontaktiert

– Lehrstuhl für energieeffizientes und nachhaltiges 
Planen und Bauen

– In Zusammenarbeit mit bau|gestalt Architekten

– Beispielhaft Schillerschule
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vorher
nachher
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vorher
nachher
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Das DISKO-Projekt

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Hubert Beyer
Energiemanagement

SBO Servicebetriebe Oberhausen Tel        0208 / 594-7133
Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen Mobil   0151 / 74670 365
Bahnhofstraße 66 E-Mail  hubert.beyer@sbo.oberhausen.de
46145 Oberhausen Home   https://sbo.oberhausen.de
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